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Ruptura del abastecimiento de agua potable.
Sistema Hampaturi-Pampahasi, La Paz,
enero-febrero de 2008

Sébastien Hardy"

Resumen

El 25 de enero de 2008, un deslizamiento de terreno dané una canalizacién de transporte de agua
cruda entre la represa Hampaturi y la planta de tratamiento de Pampahasi. Durante diecinueve dias,
el tiempo de realizar trabajos de reparacion de emergencia, mds de un tercio de los habitantes de
La Paz se quedaron sin abastecimiento de agua potable por la red de distribucién. De igual estrago
padecieron las empresas, los establecimientos de salud, las escuelas, etc. Este evento provocé unos
disfuncionamientos muy importantes que llegaron a generar una crisis en parte de la ciudad.

Palabras clave: riesgo, vulnerabilidad, crisis, agua potable, La Paz

Rupture de I'approvisionnement en eau potable. Systeme Hampaturi-
Pampahasi, La Paz, janvier-février 2008

Résumé

Le 25 janvier 2008, un glissement de terrain a endommagé une canalisation de transport d’eau crue
entre le réservoir Hampaturi et I'usine de traitement de Pampahasi. Pendant dix-neuf jours, le temps
de réaliser les réparations d’urgence, plus d’un tiers des habitants de La Paz ont été privés de I'acces
au réseau de distribution en eau potable. Il en fut de méme pour les entreprises, les établissements de
santé, les écoles, etc. Cet évenement a ainsi créé dans une partie de la ville des dysfonctionnements
trés importants qui furent a l'origine d’une crise.

Mots clés : risque, vulnérabilité, crise, eau potable, La Paz
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Breaking of the drinking water provision. The Hampaturi-Pampahasi
system, La Paz, January-February 2008

Abstract

On January 25, 2008, a landslide damaged a transport pipe of non-potable water between the
Hampaturi reservoir and the treatment plant of Pampahasi. For nineteen days, the time required
to complete the emergency repair work, more than one third of the inhabitants of La Paz were no
longer supplied with drinking water by the distribution network, not counting companies, health care
institutions, schools, etc. This event thus created important malfunctions in the the city that was the
cause of a crisis.

Key words: risk, vulnerability, crisis, drinking water, La Paz

1. DESCRIPCION Y CONTEXTO DEL EVENTO

El 25 de enero de 2008, un tramo de la canalizacion que transmite el agua cruda
captada por Epsas S.A. (Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento Sociedad
Anénima), desde la zona de Hampaturi hacia la planta de potabilizacién de
Pampahasi, fue dafiado por un deslizamiento de tierra (fig. 1). Esto se explica a la
vez por las condiciones geoldgicas de la zona de Hampaturi donde las tierras son
blandas, y por las fuertes precipitaciones de dias anteriores, normales durante la
estacion de lluvias (diciembre-marzo). Las precipitaciones tuvieron dos acciones
paralelas: llenaron las represas de Epsas hasta su mayor limite de contencién de
agua. Por otro lado, las violentas rafagas de viento durante la noche del 24 al 25 de
enero hicieron desbordar el agua de la represa Janko Khota, situada aguas arriba
de la cuenca vertiente del torrente Hampaturi, hacia las 3:00 de la manana. Una
ola de agua voluminosa y poderosa corrié cuesta abajo (entrevista con los mineros
de La Solucién, enero de 2009; entrevista con los técnicos de Epsas, enero de
2009) desencadenando a su paso el deslizamiento de tierra. Ya la estabilidad de
las tierras habia quedado comprometida por las precipitaciones de las anteriores
semanas. El amontonamiento de materiales arrancados de las laderas cre6 una
barrera en un lugar donde el lecho del torrente dibuja un codo. La violencia de su
ruptura hacia las 4:00 de la manana arrancd, aguas abajo, un pilar que permitia
el paso aéreo del torrente a través de la canalizacion Hampaturi. Al hundirse, la
canalizacion se partié en dos, dejando escapar el agua.

Mientras que los técnicos de Epsas detectaban la averia y cortaban la alimentacién
de agua de esa canalizacion, el derrame inundé los campos de la comunidad rural
de Hampaturi, instalada en las cercantas.
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2. CONSECUENCIAS DEL EVENTO

A partir de las 10 de la manana, este evento perturbd la produccién de agua
potable de la planta Pampahasi. La planta, que es alimentada en tiempo normal
de agua cruda al mismo tiempo por la canalizacion Hampaturi (400 I/s) y por el
canal Incachaca (300 I/s), ya no pudo inyectar las cantidades requeridas dentro
de la red de distribucion de agua potable. Solo aprovisioné a la red de agua
potable con aproximadamente 300 I/s (canal Incachaca) en lugar de los 700 I/s
normalmente distribuidos. Esta escasez de agua potable en la red de distribucion
generd graves disfuncionamientos de aprovisionamiento de agua en gran parte del
sureste de la ciudad de La Paz abastecida por el sistema Hampaturi-Pampahasi.

Los disfuncionamientos duraron 19 dias y el servicio se reanudé sélo a partir del
12 de febrero. Afectaron al menos a los 272 000 habitantes que residen en el
interior del sistema Hampaturi-Pampahasi, o sea el 34 % de la poblacién de La Paz
conforme al censo de 2001, porcentaje que comprende a las poblaciones de las
zonas residenciales mas acomodadas de la aglomeracién. Por lo general, su consumo
de agua es elevado y saben imponer sus exigencias a las autoridades urbanas.

Ademds de los residentes, algunos de los elementos esenciales para el
funcionamiento de la ciudad (D’Ercole & Metzger, 2004) fueron afectados como
46 centros de salud de La Paz que suman 423 camas, los cuales se encontraron sin
las cantidades necesarias de agua para el tratamiento de los pacientes (fig. 2).

La Cédmara Departamental de Industria de La Paz sefal6é asimismo que las
actividades econémicas fueron perturbadas por la ruptura del aprovisionamiento
de agua potable, un tipo de consecuencia que ya ha sido bien descrito en otros
contextos (Clark & Deininger, 2000: 75). Muchas empresas no recibieron las
cantidades de agua que necesitaban para operar normalmente. Entre los barrios
de Villa Fatima y Miraflores se encontraban unas 25 empresas cuyo consumo
cotidiano de agua variaba entre 10 000 y 1 000 000 litros por dfa. La falta de agua
obligb a algunas de ellas a reducir sus actividades en un 50 %.

Otra consecuencia: la duracién de los disfuncionamientos de aprovisionamiento
obligd el Ministerio de Educacion a postergar por una semana la entrada anual
de las clases para todos los establecimientos educativos de La Paz, tanto privados
como publicos (fig. 2). Esta postergacién obligd muchos padres a pedir dias de
vacaciones excepcionales a sus empleadores para poder cuidar de sus hijos, lo
que ocasioné gravamenes en el funcionamiento de algunas empresas.

Este panorama de algunas de las consecuencias de la ruptura de la canalizacion
Hampaturi justifica que lo que podria considerarse a primera vista como un
accidente Gnicamente de competencia de la empresa de produccién y de
distribucién de agua potable de la aglomeracion de La Paz, se convirtiera
rapidamente en una crisis que afecté a gran parte de la poblacion y de las
actividades. No obstante, a pesar de marcados aspectos coyunturales, esta crisis se
originé en los factores estructurales de vulnerabilidad de la aglomeracién (Hardy,
2009a).
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Figura 2 — Centros de salud y escuelas del sistema Hampaturi-Pampahasi afectados por la
ruptura del aprovisionamiento de agua

3. FACTORES DE VULNERABILIDAD

Por un lado, parte de los elementos del subsistema Hampaturi-Pampahasi (represas
de agua cruda, canales/canalizacién, estaciones reguladoras de energia, etc.) fue
instalada en terrenos de condiciones geoldgicas poco propicias: alternancia de
rocas permeables e impermeables que favorecen la saturacién de agua de las
capas superficiales y la formacion de superficies de deslizamiento subyacentes;
estructuras litolégicas blandas. Por otro lado, los fuertes declives de la zona de
Hampaturi aumentan los efectos erosivos de la escorrentia pluvial sobre tierras mal
protegidas por una cobertura vegetal delgada. Finalmente, considerando que las
precipitaciones se distribuyen en un periodo corto —el 70 % de las precipitaciones
anuales, es decir 572 mm en promedio, caen entre diciembre y marzo (Ramirez
et al., 1995: 394)— y esencialmente en forma de lluvias torrenciales, se toma
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conciencia de las condiciones en las cuales se encuentran estos elementos y por
qué son susceptibles de deterioro (Hardy, 2009b).

La instalacion de los elementos del subsistema Hampaturi-Pampahasi en zonas de
riesgo da origen a su vulnerabilidad. Esto tiene su explicacién, entre otras, en la
decision, al comienzo del siglo XX, de producir y de distribuir el agua potable en
grandes cantidades y a través de un gran sistema. En 2001, al menos el 83,6 % de la
poblacién de la aglomeracion de La Paz tiene asi acceso a un agua potable de buena
calidad y abundante, por medio de una red de distribucién por canalizacion (Hardy,
2009a). Pero en un contexto de expansion espacio-demogréfica de la aglomeracién
y del aumento del consumo de agua, hubo que aumentar los recursos de agua para
garantizar el funcionamiento del gran sistema (Hardy, 2009a). La captacion del
agua cruda, que al principio se hacfa en el torrente Choqueyapu en La Paz, tuvo
que diversificarse. Ahora también se opera a partir de otras cuencas vertientes,
todas ellas situadas al norte de la aglomeracion y distantes de mas de treinta
kilometros. Al extenderse, el gran sistema también ha multiplicado la exposicién al
dano de sus elementos de funcionamiento (Putnam, 2000), particularmente los de
la produccion, como en el caso del subsistema Hampaturi-Pampahasi.

Al analizar el sistema desde la perspectiva de la red de distribucién de agua aparecen
también factores de vulnerabilidad estructural. En primer lugar hay que precisar
que la red de distribucién de agua potable del subsistema Hampaturi-Pampahasi
tiene un modo de funcionamiento centrifugo: el agua es distribuida desde la planta
de potabilizaciéon de Pampahasi (a través de represas de almacenamiento) hasta
los extremos de la red. Desde alli el agua potable es distribuida de manera lineal a
partir de dos canalizaciones principales: una de direccion suroeste, de un diametro
de 600 mm; la otra de direccién sureste, de un didmetro de 700 mm. Las redes
secundarias de distribucién se ramifican enseguida a partir de dos canalizaciones
principales. El agua por lo tanto estd disponible para los consumidores de la parte
aguas arriba de la red, y progresa enseguida hacia aguas abajo y los extremos de la
red. En caso de minimas entradas de agua potable en la red, las partes aguas abajo
corren el riesgo de no recibir las cantidades suficientes para cubrir sus demandas.
Por ultimo, ya que la red de distribucién funciona por gravedad, la disminucién
de la cantidad de agua reduce también la presiéon y por ende la capacidad de
distribuir el agua en las partes elevadas de la red.

En el caso de escasez de agua, como en el evento de enero-febrero de 2008,
la falta de alternativa que ofrece este modo de funcionamiento del subsistema
Hampaturi-Pampahasi vuelve vulnerables ciertas partes de la red de distribucion,
y por lo tanto ciertos elementos del funcionamiento urbano que requieren de
agua. Vislumbramos aqui las transmisiones transversales de vulnerabilidad y los
espacios de riesgo.

Por otro lado, la vulnerabilidad de aprovisionamiento de agua potable del
subsistema Hampaturi-Pampahasi puede transmitirse a elementos cuyo
funcionamiento depende mucho del agua potable, por ejemplo los centros de
salud. Efectivamente, a causa de los disfuncionamientos del subsistema, los centros
de salud abastecidos por éste pueden ser afectados en su buen funcionamiento.
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Comprenderlo permite aprehender las transmisiones de vulnerabilidad, de un
elemento del funcionamiento urbano (sistema de abastecimiento de agua potable)
a otro (establecimiento de salud), y por ende los territorios de riesgo (lugares y
espacios danados)r.

Por otro lado, la empresa responsable de la produccién y de la distribucién del agua
potable no tiene verdaderamente una gestion proactiva que le permita anticipar
los problemas y administrarlos mejor. Aunque es posible identificar el vinculo
entre esta vulnerabilidad y la gestion de la empresa, no obstante estd relacionada
ante todo a la vulnerabilidad institucional que la caracteriza. La empresa fue
nacionalizada en enero de 2007 luego del retiro, negociado por el gobierno de
Evo Morales, del accionista francés Suez. La empresa, que ahora tiene un estatuto
de sociedad andnima, sigue en proceso de restructuracion (Poupeau, 2008). No
tiene los medios humanos ni financieros que le permitan garantizar la seguridad
del abastecimiento de agua potable (Hardy, 2009a).

La empresa ha heredado anomalias de orden juridico con las cuales tiene que lidiar
(Pozo et al., 2006). Efectivamente, los elementos de produccién y de distribucion de
agua estan ubicados en terrenos en los cuales no siempre es propietaria. La reforma
agraria de 1953 modificé la situacion para la empresa concesionaria del servicio de
agua: los terrenos inicialmente de propiedad publica y de uso colectivo pasaron al
estatus privado cuando habian sido instaladas infraestructuras pablicas. El uso hizo que
la empresa, actualmente privada, tuviera normalmente acceso a las instalaciones de
las que es concesionaria (derecho de servidumbre). No obstante, no se perciben ain
todas las consecuencias de esta situacion juridica, lo que hace que ciertos elementos
del sistema de aprovisionamiento de agua potable sean vulnerables. Por ejemplo, al ser
el control de la urbanizacién muy ineficiente en la aglomeracién, no ha sido posible
a menudo definir franjas de seguridad alrededor de las instalaciones sensibles para
el funcionamiento urbano. Se atribuyeron titulos de propiedad cuando los terrenos
en cuestion contaban con las instalaciones de la empresa de agua. Hoy, algunos de
los pozos que explota esta en El Alto estan ubicados dentro de propiedades urbanas
(Hardy, 2009a). Aunque el uso hace que la empresa acceda a las instalaciones en
virtud del derecho de servidumbre, el buen funcionamiento de ciertos elementos del
sistema estd un poco comprometido, simplemente por minima facilidad de control.
Sobre todo las poblaciones han tomado progresivamente conciencia de este factor de
vulnerabilidad de la empresa. No dudan en jugar con ello principalmente para obtener
de ésta ventajas o compensaciones por el uso y el derecho de acceso. Presa y sin apoyo
juridico en el cual apoyarse, sobre todo cuando se trata de una situacién de urgencia,
con frecuencia la empresa no tiene otra salida que negociar con la poblacién.

En enero-febrero de 2008, todos y cada uno de estos factores estructurales de
vulnerabilidad han jugado un rol y frecuentemente han interactuado entre ellos,
facilitando finalmente la situacién de crisis por transmisién de los disfuncionamientos
a otros elementos del funcionamiento urbano que se vieron afectados: poblacién,
sistema de salud, sistema educativo y sistema econémico.

T Ver en este volumen el articulo de P Metzger y R. D’Ercole, pp. 917-936.



Sébastien Hardy

4. GESTION DE CRISIS

Un andlisis retrospectivo del evento permite resaltar los factores especificos que,
junto con los factores estructurales de vulnerabilidad, finalmente han conducido
a la crisis. Entre ellos se encuentran aquellos de competencia exclusiva de la
empresa de produccién y de distribucion de agua potable, y los que, aunque
externos al funcionamiento de la empresa, han formado ampliamente parte de la
situacion de crisis.

4. 1. Los factores coyunturales de crisis que dependen de Epsas

En primer lugar, los disfuncionamientos de aprovisionamiento de agua tienen su
explicacién en los danos de un elemento del sistema de produccién de agua:
la canalizacion de transporte del agua cruda captada en la cuenca vertiente de
Hampaturi. Asimismo, la solucién parece ser de orden técnico, del campo de
competencia de la empresa de agua. Pero la reparacion de esta canalizacién ha
resultado compleja. Después de haber anunciado 2 meses de trabajos (el 26 de
enero), Epsas tuvo que reevaluarlos en 5 meses (el 1 de febrero). Mientras tanto,
Epsas penso ser capaz de restablecer muy rapidamente un servicio de distribucién
de agua potable por red utilizando alternativas para la canalizacién dafada. El 26
de febrero, la empresa anunciaba el restablecimiento del servicio en menos de
48 horas.

En un primer tiempo, Epsas preveia hacer pasar agua de la represa Hampaturi
a la planta de Pampahasi, no utilizando més la canalizacién Hampaturi que
cumplia esta funcion (1945-1994) antes de la construccién de la nueva (fig. 3).
De esta manera, la planta habria podido recibir de nuevo sus 700 I/s de agua
cruda (300 I/s por Incachaca y 400 I/s por el antiguo canal Hampaturi), necesarios
para la alimentacién de la red de distribucién. Sin embargo, la rehabilitacién del
conjunto del canal Hampaturi ha resultado imposible. Dado que este canal fue
abandonado hace 15 afos y no pudo ser suficientemente mantenido para soportar
una completa puesta en servicio (tramos arrancados por deslizamientos de tierra,
etc.), Epsas tuvo que reorientarse hacia otra solucion técnica en dos tiempos:

1) transferir el flujo de agua cruda de la represa Hampaturi hacia el antiguo canal
Hampaturi (400 I/s como méximo), el tiempo de eludir la ruptura;

2) seguidamente transportar el flujo de agua hacia la canalizacion Hampaturi a
través de una canalizacién de urgencia.

Los trabajos para instalar esta canalizacién de urgencia fueron decididos el 30 de
enero, pero no pudieron realmente iniciarse sino el 4 de febrero. En este caso
también la solucién técnica resulté un poco mas dificil de ejecutar de lo previsto,
debido a condiciones geoldgicas y también al contexto sociopolitico boliviano.

La transferencia del agua desde el antiguo canal hacia la canalizacion Hampaturi,

aguas abajo del punto de ruptura, ha movilizado todas las energias. Epsas
no ha cesado de aumentar el nimero de obreros asignados a los trabajos de
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Figura 3 — Una parte de los elementos del sistema Hampaturi-Pampahasi
Foto S. Hardy, enero de 2009

la canalizacion de urgencia. Recibié el apoyo, desde el 6 de febrero, de las
autoridades politicas. El nimero de trabajadores pas6é de 50 a 250: empleados
de Epsas (90) y militares (130 conscriptos del Regimiento de Infanteria Colorados
de Bolivia, 30 soldados del Batallon de la Policia militar de la Fuerza Naval
Boliviana). La alternativa parecié operativa el martes 12 de febrero, la cual fue
inaugurada por el Presidente de la Republica. Pero el aprovisionamiento de la
planta de Pampahasi fue de nuevo interrumpido los dias 15, 16 y 17 de febrero.
Esto se debe a la rapidez con la que se efectuaron los trabajos lo cual afecté su
calidad: aparecieron fisuras debidas a la presién en la canalizacién de urgencia
que tuvo que ser parcialmente reemplazada. De manera general, a pesar del
buen funcionamiento de la alternativa, la vulnerabilidad del aprovisionamiento
de agua del subsistema Hampaturi-Pampahasi se mantuvo alta hasta el 18 de julio,
fecha en la cual la canalizacion danada fue puesta nuevamente en servicio (GMLP,
2008). Hasta aquel entonces, el subsistema no habia podido recuperar sino un
caudal de aproximadamente 600 I/s. Esta dotaci6n solo representaba el 85 % del
caudal necesario para su funcionamiento normal.

Ante las dificultades técnicas para transferir el agua cruda del antiguo canal hacia
la canalizacion, y ante el aumento resultante de las dificultades para abastecer
de agua potable a la parte sureste de La Paz, Epsas tuvo rapidamente que admitir
las cosas tales como eran: no podia mantener el plan de distribucién de agua
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establecido el 26 de enero, y que debia funcionar durante 48 horas: la distribucién
de agua por la red, mediante rotaciones de 12 horas; y el resto del tiempo, una
distribucién de urgencia de agua potable utilizando camiones cisternas abastecidos
por los otros subsistemas (Achachicala y El Alto). Con respecto a la distribucién,
la empresa se enfrent6 a dos grandes problemas, por falta de anticipacion de una
posible crisis y sus consecuencias.

Por una parte, el modo de funcionamiento de la red de distribucién hacia que
el agua estuviera disponible primero para los consumidores de la parte aguas
arriba de la red. Siendo los primeros en ser servidos, éstos utilizaron el caudal
maximo de los 300 I/s disponibles en la red durante todo el periodo de la crisis
para cubrir sus necesidades. Las partes aguas abajo se encontraron a menudo sin
ninguna dotacién, principalmente los extremos de la red. Epsas hizo lo posible
por repartir mejor la dotacién disponible imponiendo rotaciones horarias. Pero la
operacion era técnicamente dificil: demasiadas compuertas que abrir y cerrar en
poco tiempo para individualizar mejor la distribucién en un espacio tan vasto.

Por otro lado, los habitantes no fueron muy solidarios como para aceptar una
disminucién de su consumo en beneficio de una dotacién minima para un mayor
ndmero de personas. Epsas les habia pedido reducir su consumo de agua. Pues
bien, la parte de la ciudad abastecida por el sistema Pampahasi concentra zonas
residenciales mas acomodadas donde los consumos de agua son voluminosos.
Estas poblaciones tuvieron dificultades para disminuir sus necesidades de agua,
por ejemplo diferenciando los usos de agua: potable (para beber y cocinar) y no
potable (bafos y limpieza). Por lo demas, desde los primeros dias de la ruptura,
los precios de venta del agua potable en botella aumentaron considerablemente
frente a la demanda. La ruptura sucedié en un momento del afio en que las
temperaturas son méas elevadas, lo que indujo mayor consumo de agua potable.
Ademas, la crisis tuvo lugar durante el periodo de precarnaval. Tradicionalmente,
los bolivianos y en particular los jévenes y nifios se divierten tirandose agua. A pesar
de las dificultades para aprovisionarse de agua los juegos de agua se llevaron a
cabo durante todo el periodo de crisis, incluso en la parte afectada de la ciudad.

Por otra parte, la empresa no tenia ningin conocimiento de los lugares mas eficaces
para ubicar sus camiones cisternas y abarcar a un mayor niimero de habitantes,
en funcion de la distribucion de las densidades por ejemplo. La empresa habia
elegido puntos de distribucién de agua por camiones cisternas, anunciados
a través de los medios de comunicacion, pero sin tomar en consideracion las
necesidades de las poblaciones en funcién de los diferentes espacios donde se
daria el servicio. Rapidamente estas rotaciones mostraron ser poco eficaces para
distribuir el agua a los habitantes afectados porque la ubicacién de los lugares
elegidos para poner a disposicién las cisternas fue imprecisa y ademas los horarios
previstos no se respetaron; finalmente, la empresa no disponia de volimenes en
cisternas necesarios para aprovisionar a 272 000 habitantes en un lapso de tiempo
que no ces6 de aumentar. De esta manera, Epsas tuvo que pedir ayuda externa:
camiones cisternas de los bomberos, del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP)
y de la Sabenpe (empresa encargada de la limpieza en La Paz), asi como los
camiones cisternas pertenecientes a particulares. En total, 16 camiones cisternas
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con capacidades comprendidas entre 8 000 y 20 000 litros distribuyeron agua
durante los 19 dias de la crisis. Pero a causa de la heterogeneidad de sus origenes,
Epsas nunca supo planificar con anticipacién el nimero exacto de camiones
cisternas disponibles cada dia para efectuar las distribuciones. Las cantidades de
agua distribuidas no eran suficientes para cubrir las necesidades.
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Figura 4 — La gestion de crisis: rotaciones de la distribucién de agua por red, puntos de
aprovisionamiento por camiones cisternas y puntos de conflictos

Frente a la insuficiencia de las cantidades de agua distribuidas y al malestar
cotidiano que la ruptura de aprovisionamiento generd, y ante las dificultades de
la empresa para comunicar correctamente su plan de contingencia, la poblacién
perdié paciencia e interpel6 a las autoridades desde el 27 de enero, bloqueando
ciertas vias (fig. 4). A veces su descontento se tradujo en la toma por asalto de los
camiones cisternas destinados a dar servicio a otros barrios. Se observé también
la degradacion de las instalaciones de distribucion de Epsas para procurarse agua,
como en Villa Fatima el 28 de enero.
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La empresa se vio obligada a readaptar varias veces su plan de distribucién de
urgencia de agua potable. Desde el 28 de enero se dispuso de agua por red solo
8 horas por difa, y se distribuy6 el agua por cisterna el resto del tiempo. El 2 de
febrero, para paliar la baja presion en la red de distribucion, Epsas se vio obligada
a reducir las horas de distribucién de agua a 4 horas por dia (fig. 4), manteniendo
la dotacion de agua potable por camiones cisternas. Paralelamente, la empresa
procedio a una transferencia de agua desde el subsistema de distribucién de agua
potable El Alto para aprovisionar puntualmente ciertos barrios como Obrajes y
Segliencoma. A pesar de la combinacién de todas estas medidas, la dotacion de
agua se mantuvo baja hasta la entrada en servicio de la canalizaciéon de urgencia
el 18 de febrero (que sin embargo solo permitié restablecer el 85 % del caudal
necesario para el funcionamiento normal).

4. 2. Los factores coyunturales de crisis que escapan a las
competencias de Epsas

Leyendo lo anterior, se observa que la empresa de agua ha reaccionado a lo que
consideré como un simple accidente sobre un elemento del sistema de produccion.
De cualquier manera solo tenia competencia para intervenir en este aspecto. Los
habitantes de La Paz han criticado mucho esta gestién de la crisis por parte de
Epsas, pero han olvidado réapidamente que muchos aspectos de la crisis, por ser
exteriores a la empresa, estaban fuera de su control. Un analisis retrospectivo del
evento permite poner en evidencia este hecho y también comprender de qué
manera el contexto sociopolitico boliviano ha pesado enormemente en esta crisis.

A pesar de las condiciones de dificil acceso a la zona del accidente, a causa de
los caminos de tierra impracticables por las fuertes lluvias, el gerente de Epsas
lo fue a visitar el 25 de enero para evaluar la magnitud de los dafios y estudiar
las posibles soluciones a fin de restablecer el abastecimiento de agua. Entonces
fue interpelado por campesinos de las comunidades rurales de Hampaturi que
protestaban contra los dafos sufridos por sus cultivos y sus viviendas, a raiz de la
inundacion que habia resultado de la ruptura de la canalizacién. Las comunidades
rurales reclamaban a la empresa compensaciones por los danos provocados a
cambio del acceso a la zona para poder efectuar las reparaciones necesarias. El
evento sucedié el fin de semana y las autoridades responsables no midieron su
importancia de inmediato —principalmente en sus componentes sociales— ni la
urgencia de una respuesta inmediata. En descargo de la empresa, la imprecision
de su situacién juridica no le daba la posibilidad de iniciar negociaciones con los
habitantes de las comunidades rurales.

Poco a poco, Epsas y las autoridades politicas tomaron consciencia de la magnitud
de la crisis que se presentaba, y que no era Ginicamente de orden técnico. Entonces
emprendieron negociaciones con los habitantes de las comunidades rurales de
Hampaturi a fin de permitir a los obreros de acceder a la canalizacién deteriorada.
El Secretario general del GMLP intervino el 28 de enero para lanzar estas
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negociaciones. Con este fin reunid a los representantes de la Central agraria La
Cumbre, alaalcaldesa adjunta de Hampaturi, a la consejera municipal representante
de Hampaturiy al gerente de Epsas. Los habitantes de las comunidades campesinas
reclamaban el pago de derechos por el paso de la canalizacion de Epsas a través
de sus tierras. La ausencia de estatuto juridico de Epsas le impidié negociar sola y
por ende con rapidez. Por lo cual las autoridades politicas municipales y nacionales
intervinieron de manera mas visible en la gestion de la crisis.

Fue asi que el presidente de la Reptblica, acompanado por el alcalde de La Paz, se
presenté el 3 de febrero en la zona de Hampaturi para explicar a los habitantes la
importancia de los trabajos que debfan efectuarse con urgencia. Obtuvo entonces
la firma de un preacuerdo entre las autoridades publicas (Ministerio del Agua,
Ministerio de Desarrollo Rural y Ministerio del Interior) y los representantes de los
habitantes, el cual contemplaba entre otros las realizacion de diques defensivos
en los torrentes Hampaturi y Palcoma, con el fin de proteger las viviendas y las
zonas de cultivo de las frecuentes crecidas. La firma de este preacuerdo marcé el
comienzo de las reparaciones.

La implicacion de las autoridades se tradujo también en el plano econémico.
Efectivamente, durante una reunién con el alcalde de La Paz, los responsables de
Epsas, ingenieros militares y el ministro del Agua, se informé al presidente de la
Republica que el costo de las reparaciones de la canalizacién de Hampaturi era
de por lo menos 450 000 $US. Epsas no estaba en posibilidad de financiar tales
trabajos. Frente a la magnitud de la crisis, el presidente de la Republica decidi6
solicitar con urgencia un crédito a la Corporaciéon Andina de Fomento (CAF). Pero
Epsas, habiéndose constituido como una sociedad anénima, no podia beneficiarse
de una transferencia de presupuesto del Estado. Por lo tanto fue el GMLP el que
recibié el préstamo y el que administrd los trabajos de reparacion. El alcalde de
La Paz, apoyandose en el Decreto Supremo de urgencia nacional firmado por el
presidente de la Republica para hacer frente a las diferentes catéstrofes que sufria
el pais en aquel momento, decidi6 recurrir el 4 de febrero a una adjudicacién por
excepcion. La reparacion de la canalizacién dafada fue entonces atribuida a la
empresa TAURO S.A.

Durante todo el periodo de crisis, los consumidores tuvieron que adaptarse a la
situacién encontrando alternativas. Esta capacidad de adaptacion es uno de los
factores que permiten medir la vulnerabilidad. Por ejemplo, el 25 de febrero, el
centro de salud Prosalud de Villa Fatima se vio en la obligacién de pedir agua a los
habitantes instalados mas abajo con el fin de no suspender su funcionamiento. El
caso de ciertos hospitales, encargados principalmente de realizar las hemodialisis
para el conjunto de la ciudad de La Paz, es mas inquietante. Unicamente para este
tratamiento un hospital como Arco Iris necesita cada dia 45 000 litros de agua. Pues
bien, entre el 25 y el 27 de enero, solo habria recibido 36 000 litros de agua gracias
a los camiones cisternas especialmente enviados por Epsas. Este ejemplo permite
subrayar dos aspectos de la vulnerabilidad: por una parte la vulnerabilidad organizativa
de la empresa en situacion de urgencia para garantizar el aprovisionamiento de
agua de elementos esenciales al funcionamiento urbano como los hospitales; por
otra parte, la vulnerabilidad que se transmite por la dependencia de agua potable
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de la red, de ciertos elementos como los establecimientos de salud. Las minimas
cantidades de agua potable que recibieron fragilizaron la calidad de los tratamientos
propuestos (cf. supra).

El andlisis de la vulnerabilidad por capacidad de adaptacién puede realizarse
sobre otros elementos esenciales como las empresas, a veces muy dependientes
del aprovisionamiento de agua para garantizar su funcionamiento. Algunos habfan
anticipado estos posibles disfuncionamientos asegurdndose una fuente alternativa
de abastecimiento de agua mediante de un pozo privado. Otros supieron
adaptarse durante la crisis: la empresa textil Universaltex, situada en el barrio
Petrolero, consume 1 000 000 litros de agua por dia para fabricar 6 toneladas de
tela; durante el periodo de ruptura del aprovisionamiento de agua solo producia
4 toneladas. Para funcionar, la empresa habia suprimido uno de los tres ciclos
cotidianos de trabajo y se habia aprovisionado parcialmente de agua comprandola
a camiones cisternas privados que a veces venian de la ciudad de Oruro, a 240
kilémetros de distancia de La Paz.

Algunas poblaciones mostraron ser capaces de encontrar alternativas. La prensa
revel6 algunas: proveerse de agua con conocidos que no vivian en la zona del
subsistema Pampahasi —probando la importancia de un mantenimiento activo
de redes sociales—; utilizar los recursos de agua de su empresa, mostrando
eventualmente al empleador las ventajas que podia sacar (como el no ausentismo
de sus empleados); utilizar las fuentes resurgentes del acuifero del altiplano,
distribuidas por todos lados en las laderas gratuitamente (La Razén, 2008). En
cambio, otros habitantes se mostraron menos aptos para hacer frente a la situacién
de crisis. En la parte mas rica del sector afectado, las poblaciones no tenian los
recipientes adecuados para almacenar el agua distribuida por los camiones
cisternas, como en barrios mas populares mejor preparados para los cortes de
agua. Esto obligo los camiones cisternas de Epsas a que regresaran varias veces por
dia a distribuirles agua, en detrimento de otros barrios.

5. INCIDENCIAS DEL EVENTO

El andlisis de la crisis no se detiene en el periodo mismo de los eventos. Este obliga
a interesarse también en sus incidencias, en particular en términos de prevencién
de las vulnerabilidades que la crisis puso de manifiesto.

A partir del momento en el cual las soluciones alternativas de aprovisionamiento
funcionaron de manera suficientemente regular para alimentar de agua potable
a la parte sureste de la ciudad, los responsables de la empresa y las autoridades
municipales, mds tranquilos, se ocuparon de examinar la vulnerabilidad del
sistema Pampahasi. Detectaron que al menos 300 metros lineales de canalizacién
se situaban sobre tierras inestables, y que fisuras eran visibles en una estacién
reguladora de presion. Por esta razén el alcalde de La Paz hizo llegar un informe
técnico al presidente de la Republica y a Epsas, para que se llevaran a cabo
disposiciones a fin de efectuar las reparaciones preventivas necesarias.
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La crisis también fue explotada para denunciar la ausencia de estatuto de
la empresa de produccién y de distribucion del agua, mas de un ano después
de su nacionalizacién. Por ejemplo, el alcalde de La Paz, apoyado por los
presidentes de las Federaciones de juntas de vecinos (Fejuve) de La Paz y de El
Alto, ha denunciado publicamente la incapacidad de Epsas para administrar por
delegacion, técnicamente y econémicamente, un servicio pablico destinado a
una aglomeracién importante como La Paz. Denunci6 el estancamiento de los
trabajos de la Comision interinstitucional, que habfa sido creada en enero de 2007
para definir el estatuto de Epsas, y su modo de financiamiento. Ante la magnitud
de los problemas revelados por esta crisis, el alcalde de La Paz, apoyado esta
vez por jefes de empresas pacefnas, mencioné la necesidad de dotar Epsas de
un estatus de empresa mixta para garantizar las inversiones necesarias para su
buen funcionamiento, y reducir su vulnerabilidad institucional y técnica. Mientras
la legitimidad de la ciudad como sede del gobierno es regularmente cuestionada
por las ciudades de Santa Cruz y de Sucre (Hardy, 2009¢), para las autoridades
municipales, el buen funcionamiento de la ciudad a través de un servicio tan
importante como el abastecimiento de agua potable constituye por lo tanto un
desaffo. Sin embargo, las autoridades gubernamentales, conscientes del desafio,
rehusaron la constitucién de una empresa mixta. A pesar de lo que revelé la crisis,
uno se da cuenta que la politica de prevencion de los riesgos ligados al sistema de
aprovisionamiento de agua potable escapa parcialmente a Epsas, y que los factores
de vulnerabilidad siguen sin soluciéon inmediata, teniendo en cuenta el contexto
politico nacional.

En definitiva, la crisis ha debilitado econdmicamente a Epsas. La autoridad
reguladora (Sisab) la ha obligado a no facturar el agua potable distribuida por
camiones cisternas durante los 19 dias que dur6 la crisis, a pesar del costo que esta
operacién de urgencia representé para la empresa.

Por lo tanto la empresa y los habitantes pueden sacar muchas ensenanzas de esta
crisis para reducir las vulnerabilidades del sistema de aprovisionamiento de agua
potable y sus transmisiones a otros elementos. Buen ejemplo constituye lo que
se hizo en San Francisco donde el terremoto de 1906 atin continda alimentando
la reflexion de los responsables del aprovisionamiento de agua potable (Putnam,
2000; Bruins, 2000). Una de las ensefianzas se refiere a los espacios. El espacio
del dafo ha generado espacios de riesgos donde la crisis ha debido ser manejada.
Conviene recalcar que la identificacién de estos espacios permite anticipar las
vulnerabilidades. El evento ha mostrado ademas que los espacios de la crisis
pueden ser miltiples: lugar del dafio que también es el lugar del conflicto con las
comunidades rurales de Hampaturi; lugares de los problemas de distribucion de
agua potable en la ciudad de La Paz. El analisis de estos espacios de la crisis y de su
gestién permite poner de relieve los elementos esenciales que hay que proteger, sus
vulnerabilidades, para prevenir futuros disfuncionamientos posibles. Finalmente,
esta crisis ha permitido iniciar una reflexién en términos de alternativas: fue el
caso para Epsas pero también para la poblacion: ambas tuvieron que pensar en
alternativas de abastecimiento de agua potable (Clark & Deininger, 2000; Putnam,
2000; D’Ercole & Metzger, 2004). La blsqueda de estas alternativas ha vuelto un
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poco menos vulnerables a las poblaciones frente a un futuro disfuncionamiento
del aprovisionamiento de agua potable, prepardndolas. Esta conclusion puede
extenderse al sector econémico y al sector de la salud.
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